

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		中国苏州网站建设运行费		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市人民政府办公室				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	145	-10		135	0	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		
				结转数		财政收回数
	145	145	0			
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		145		145		
中国苏州网站运行维护费		145		145		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（80分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		制度执行有效性	有效	2	100%	2

		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	日常维护信息系统数量	=2 个	10	2 个	10
		信息系统日常维护合格率	=99.99%	10	99.99%	10
		信息系统日常维护周期	=365 天	10	365 天	10
	效益目标	网络安全等级测评成本	=136 元	35	136 元	35
合计						82

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2024 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	苏州市政府网站群集约化平台运维；政府网站监测；与苏州日报社开展内容合作；智能问答平台运维；等保测评；网站群适老化及无障碍改造试运行和验收；政策文件库建设。
项目总目标	保障苏州市政府网站群集约化平台安全稳定运行；保障政府网站监测工作；保障与苏州日报社稳定的内容供应合作；保障智能问答平台的安全稳定运行；完成等保测评。完成网站群适老化及无障碍改造试运行和验收。完成政策文件库建设。
年度绩效目标	保障苏州市政府网站群集约化平台安全稳定运行；保障政府网站监测工作；保障与苏州日报社稳定的内容供应合作；保障智能问答平台的安全稳定运行；完成等保测评。完成网站群适老化及无障碍改造试运行和验收。完成政策文件库建设。

项目实施情况	完成了苏州市政府网站群集约化的运维工作，保障了平台安全稳定运行；完成了既定的政府网站监测工作；稳定维持了与苏州日报社的内容供应合作；完成了智能问答平台的运维工作，保障了平台安全稳定运行；完成了等保测评；完成了网站群适老化及无障碍改造试运行和验收；完成了政策文件库建设。
项目管理成效	通过有效的工作管理和计划协调，依照既定目标，完成了苏州市政府网站群集约化的运维、政府网站监测、与苏州日报社的内容供应合作、智能问答平台的运维、等保测评、网站群适老化及无障碍改造试运行和验收、政策文件库建设等工作，达到了预期效果。
项目管理存在的问题及原因	无
进一步加强项目管理的建议	无